



KURZEMES  
PLĀNOŠANAS  
REĢIONS

NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Sociālais  
fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

# Projekta “Kurzeme visiem” ieviešanas progress un aktualitātes

Kurzemes plānošanas reģions  
**04.04.2018**





KURZEMES  
PLĀNOŠANAS  
REĢIONS

NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Sociālais  
fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

# PROJEKTS «KURZEME VISIEM»



**palielināt Kurzemes reģionā  
ģimeniskai videi pietuvinātu un  
sabiedrībā balstītu sociālo  
pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā  
personām ar invaliditāti un bērniem**



# Projekta «Kurzeme visiem» mērķa grupas

- **Pilngadīgas personas ar GRT\* (I un II inv.gr.),** kuras  
*saņem pakalpojumus VSAC*  
*vai potenciāli var nonākt VSAC*

\*GRT- garīga rakstura traucējumi =

*psihiskas saslimšanas un garīgas attīstības traucējumi*

- **Bērni BSAC līdz 18 gadiem** (bērni-bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni)
- **Bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT), kuriem ir noteikta invaliditāte, ģimenēs un viņu ģimenes vai audžuģimenes**
- **Potenciālie aizbildņi, adoptētāji, audžuģimenes**



# Projekta «Kurzeme visiem» darbības

1. **Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde Kurzemes reģionā**
2. **Kurzemes reģiona DI plāna izstrāde**
3. **Kurzemes reģiona VSAC un BSAC reorganizācijas plānu izstrāde**
4. **Kurzemes reģiona VSAC personu ar GRT Sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā**
5. **Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Kurzemes reģiona personām ar GRT**
6. **Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Kurzemes reģiona bērniem ar FT**
7. **Kurzemes reģiona speciālistu apmācības**
8. **Informatīvi un izglītojoši pasākumi Kurzemes reģionā**
9. **Projekta publicitātes pasākumi**
10. **Projekta vadība**



# PROJEKTA IEVIEŠANAS AKTUALITĀTES



# Projekta «Kurzeme visiem» īstenošana

## 1. Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde Kurzemes reģionā

2017.gadā (dažādos mēnešos) pabeigta izvērtēšana  
personas ar GRT (326) +BSAC bērni (126) +bērni ar FT (277) =**729**

MK313 (34.1.p. un 34.2.p.- apmierinātība ar saņemtajiem SBSPP) un  
MK338 (4.2.p., 4.3.p. un - 5.6.p.\*)

### Obligāti jāveic AP aktualizācija

*\* «5.6. **ne retāk kā reizi 12 mēnešos un pēc attiecīgā sociālā pakalpojuma sniegšanas beigām** novērtē klienta sociālās situācijas izmaiņas un sasniegtos rezultātus»*

**(drīkst biežāk – atbilstoši vajadzībai, bet īpaši, ja mainās bērna/personas situācija)**



# Izvērtētie BSAC bērni (126) un AP izstrādes laiks

**BSAC Strazde – 2016. gada novembris**

**BSAC Selga – 2017. gada janvāris un marts**

**BSAC Liepāja – 2017. gada marts**

**BSAC Stikli – 2017. gada marts**

**BSAC - filiāle Liepāja – 2017. gada marts un **aprīlis****

**bērniem, kas vēl atrodas BSAC,  
AP aktualizāciju veic BSAC darbinieki**





# Izvērtētie bērni FT (277) un AP izstrādes laiks

Liepāja – 2016. gada XII un 2017. gada I un IV

Talsu nov. – 2017. gada I un III

Grobiņas nov. – 2017. gada I un IV

Skrundas nov. – 2017. gada I

Ventspils, Aizputes un Saldus nov. – 2017. gada II un III

Vaiņodes un Priekules nov. – 2017. gada II

Dundagas un Kuldīgas nov. – 2017. gada III

Ventspils nov. – 2017. gada III un IV

Mērsraga, Pāvilostas un Rojas nov. – 2017. gada IV

AP aktualizāciju veic pašvaldībā – sociālā dienesta darbinieki



# Izvērtētās personas GRT (326) un AP izstrādes laiks

VSAC personas un pašvaldībās dzīvojošās personas ar GRT

līdz 04.04.2017. izvērtētas --- 169 personas

līdz 25.08.2017. – visi pārējie (157)

AP aktualizāciju veic:  
VSAC gadījumā – VSAC darbinieki  
pašvaldībā – sociālā dienesta darbinieki

jautājumu gadījumā jāsazinās ar Sandru Miķelsoni-Slavu



# Projekta «Kurzeme visiem» īstenošana

## 1. Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde Kurzemes reģionā

Papildus personu ar GRT un bērnu ar FT vērtēšana plānota no 2018.gada IV.ceturkšņa - 2019.gada beigām

jauno sasniedzamo rādītāju un izveidojamās infrastruktūras dēļ

BSAC bērni (128) -----

bērni ar FT (330) ~ 42 bērni

(Kuldīgas - 13, Priekules - 2, Saldus nov. -5 un Ventspils pils. - 22)

personas ar GRT (375) ~ 106-109 personas

(Kuldīgas – 50, Priekules - 12, Saldus nov. -7, Skrundas -?3, Talsu – 10, Ventspils pils. – 20 un Ventsp.nov.- ?4 , Brocēnu nov. - ?3)

Sociālo darbinieku-vērtētāju papildmācības – septembrī/oktobrī 2018



# Projekta «Kurzeme visiem» īstenošana

## 2. Kurzemes reģiona DI plāna izstrāde

### 3. Kurzemes reģiona BSAC reorganizācijas plānu izstrāde

vajadzīga **APSTIPRINĀŠANA SPAP** līdz 30.06.2018.

17.01.2018. – KPR DI plāns ar pielikumiem  
nodots saskaņošanai Kurzemes pašvaldībām  
02. un 03.2018. veikti tehniskie precizējumi

→

**KPR DI plāna ar tehniskiem precizējumiem  
saskaņošana pašvaldībās  
(līdz 10.04.2018.)**

*Kopsavilkuma excel sagatavošana – līdz iesniegšanai SPAP*



# Projekta «Kurzeme visiem» īstenošana

## 4. Kurzemes reģiona VSAC personu ar GRT sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā

pēc KPR DI plāna izstrādes un apstiprināšanas SPAP,  
pirms infrastruktūras izveides  
plānotas 2019./2020.gadā

**Sagatavošana (~30) – saistīta ar grupu dzīvokļu izveidi –**  
Dundaga - GrDz ar apr-16 (t.sk.7 no VSAC),  
Liepāja GrDz ar apr-16 (visi 16 no VSAC),  
Saldus GrDz -16+4+4 (t.sk. 5 no VSAC),  
Skrunda GrDz-2+4 (t.sk.2 no VSAC).

+ citu PR pašvaldību ieceres



# Projekta «Kurzeme visiem» īstenošana

## 7. Kurzemes reģiona speciālistu apmācības

### Apmācības

- sociāliem mentoriem un VSAC speciālistiem (par sagatavošanu)
- BSAC speciālistiem (darbam ar BSAC bērniem SBSP)

**pēc KPR DI plāna izstrādes un apstiprināšanas SPAP,  
pirms infrastruktūras izveides**

plānotas no 2018./2019.gada

**Sociālos mentorus (11) plāno piesaistīt/nodarbināt:**

Dundaga – 1, Skrunda – 1, Saldus – 2, Liepāja 4,

Smiltene – 1, Aizkraukle – 1, Limbaži - 1

?? (cik un kādi) VSAC speciālisti un KPR piesaistītie speciālisti



# Projekta «Kurzeme visiem» īstenošana

## 5. Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Kurzemes reģiona personām ar GRT

atbilstoši pieprasījumam

Līdz martam trupinājās pakalpojuma sniegšana **DAC 1** personai ar GRT

*(Liepājā)*

No marta sākta grupu nodarbību sniegšana **8** personām ar GRT

*(Rucavas novadā)*





# Projekta «Kurzeme visiem» īstenošana

## 6. Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Kurzemes reģiona bērniem ar FT

atbilstoši pieprasījumam

pabeigta, sāкта vai turpinās

aprūpes pakalpojuma sniegšana **9**

*(Aizpute, Grobiņa, Liepāja, Talsi, Mērsrags, Ventspils)*

«atelpas brīža» pakalpojuma sniegšana **19**

*(Liepāja, Priekule, Talsi un Ventspils novads)*

sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana **54+16**

*(Dundaga, Grobiņa, Liepāja un Talsi)*

**PALDIES par aktīvu iesaistīšanos!**





# Projekta «Kurzeme visiem» īstenošana

## 8. Informatīvi un izglītojoši pasākumi Kurzemes reģionā

**2.pieredzes apmaiņas brauciens 21.-22.februāris**  
*redzētais un dalībnieku iespaidi*  
*t.sk. KPR mājas lapā*

**Iespēja - 3.pieredzes apmaiņas brauciens**  
**? pirms infrastruktūras izveides projektu sagatavošanas un**  
**iesniegšanas –**  
**? septembrī/oktobrī**



# Projekta «Kurzeme visiem» īstenošana

## 8. Informatīvi un izglītojoši pasākumi Kurzemes reģionā

**izmaiņas sabiedrības informēšanas pasākumu plānā**

*(akcijas «dod pieci», ... un iepirkuma rezultātu ietekmē)*

**02.2018.**

**mainīti pasākumi un to norises gadi,  
atbildību sadalījums**



# Projekta «Kurzeme visiem» īstenošana

## 8. Informatīvi un izglītojoši pasākumi Kurzemes reģionā

(MK313 54.2.p.) konsultācijas potenciālajiem AAA

Biedrība «5 izaugsmes formulas»

speciālistu (**sociālais darbinieks, jurists un psihologs**)

konsultācijas (1h) indivīdam vai pārim –

7 pašvaldībās

(Liepāja, **Ventspils**, **Talsi**, Kuldīga, Saldus,

Pāvilosta un Dundaga)

**Kontaktinformācija – OLGA APSE**

**20490197,**

**5formulas@inbox.lv**



# Projekta «Kurzeme visiem» īstenošana

## 8. Informatīvi un izglītojoši pasākumi Kurzemes reģionā

uzsākts darbs, lai organizētu  
**integrējošās nometnes**

**2018.gada vasarā -  
bērniem un viņu ģimenēm un BSAC bērniem**

detalizēta informācija,  
tai skaitā par iespējām pieteikt bērnus,  
tiks nosūtīta atsevišķi



# Projekta «Kurzeme visiem» īstenošana

## 9. Projekta publicitātes pasākumi

## 10. Projekta vadība

### Pastāvīgā īstenošanā

- (plāksnes, plakāti, [info web lapās](#) - 1x3mēn)

*vārds Inesei Siliņai*

- 9 atskaites iesniegtas un apstiprinātas,
- 5.projekta grozījumi apstiprināti
- plānā 6.grozījumi (t.sk. rezultātu rādītāju, budžeta, laika grafika u.c. precizējumi),
- MK313 (t.sk. plānojas jauni grozījumi) un projekta grozījumu dēļ sagatavošanā ir **PP Sadarbības līgumu grozījumi un izmaiņas pielikumā**,
- **KPR tikšanās ar PP darbiniekiem/pārstāvjiem - vizītes**
- iepirkumi, tirgus izpētes, atbalsts PP, ...,
- nodrošināta dalība sanāksmēs par DI un Projektu, ...



# Projekta «Kurzeme visiem» īstenošana

## 10. Projekta vadība

**KPR 10.atskaite (līdz 10.04.2018.)**

**PP 8. atskaites (15.04.2018.) un pamatojošie dokumenti**

Projekta finanšu apguve līdz 2018.gada vidum/beigām,  
lai EK var lemt par visas summas (rezerves) piešķiršanu

**Jāsāk īstenot visi pakalpojumi, kuru nodrošināšanai nevajag  
infrastruktūru –**

aprūpe mājās, drošības poga, speciālistu konsultācijas un  
individuālais atbalsts, atbalsta grupas, grupu nodarbības





**jautājumi  
atbildes  
diskusijas**

**KPR DI PLĀNA  
KOPSAVILKUMS,  
IZSTRĀDES PROGRESS UN  
APSTIPRINĀŠANA**





# Reģionālais DI plāns

## Kurzemes pašvaldības:

- pārbauda, vai risinājumi ir saskaņā ar pašvaldības, reģiona, nacionāliem attīstības dokumentiem;
- pieņem lēmumu saskaņot KPR DI plānu ar tehniskiem precizējumiem;
- *līdz 10.aprīlim nosūta lēmumu KPR.*

*KPR AP un Reģionālās DI vadības grupas lēmumi*

*Līdz iesniegšanai SPAP*

*paralēli tiek gatavots kopsavilkuma excel fails –  
sazvanīšanās ar PP-pašvaldībām*



# Reģionālais DI plāns pēc apstiprināšanas

1. Pašvaldības, kuru infrastruktūras izmaiņas iekļautas **apstiprinātājā** KPR DI plānā, 2018.gadā gatavo tehniskos dokumentus katram objektam
2. CFLA izsūta vēstuli konkrētām pašvaldībām
3. Konkrētās pašvaldības sagatavo 1 projektu iesniegumu (par visiem objektiem kopā = ... pašvaldības DI ERAF projekts) **un iesniedz CFLA/...** (~2018.gada jūlijs-2019.gada jūnijs)
4. CFLA vērtē un apstiprina projektus, slēdz līgumus ar pašvaldībām
5. Pašvaldības īsteno projektus (~ 2019.-2021.g):
  - nozīmē atbildīgos
  - iepērk būvniecības darbus
  - Izveido/rekonstruē infrastruktūru
  - iepērk un uzstāda aprīkojumu
  - pieņem objektus ekspluatācijā
  - kārtos dokumentus sociālo pakalpojumu sniegšanai



**VVI METODIKA,  
TIRGUS IZPĒTES UN  
DOKUMENTĀCIJA  
SOCIĀLO PAKALPOJUMU  
SNIEGŠANĀ UN  
NODROŠINĀŠANĀ**



**VISI sociālie pakalpojumi, kur  
NAV VAJADZĪGA PAPILDUS vai  
JAUNA INFRASTRUKTŪRA**

Sociālā rehabilitācija,  
speciālistu konsultācijas un  
individuālais atbalsts,  
atbalsta grupas, grupu nodarbības  
aprūpe mājās, drošības poga



## Sociālie pakalpojumi (SBSP) personām ar GRT

- **Pašvaldība informē KPR par pieprasījumu pirms lēmuma pieņemšanas par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.**
- **KPR dod apstiprinājumu**, ka projektā ir līdzekļi pakalpojuma izmaksu kompensēšanai.
- **Pašvaldība iepērk\*** pakalpojuma sniegšanu vai **nodrošina saviem spēkiem\*\*** (MK313 41.p.)

**\* ievēro Publisko iepirkumu likumu**

**(sociālie pakalpojumi – PIL 2.pielikums,  
PIL 9.panta 20.p, 10.panta 1.vai 2.punkts)**

**\*\* - VVI metodika**



# SBSP pakalpojumi bērniem ar FT

- Pašvaldība informē KPR par pieprasījumu pirms lēmuma pieņemšanas par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.
- **KPR dod apstiprinājumu**, ka projektā ir līdzekļi pakalpojuma izmaksu kompensēšanai.
- Pašvaldība nodrošina saviem spēkiem vai iepērk\* pakalpojuma sniegšanu («atelpas brīža» pakalpojuma sniedzēju vai aprūpētāju)

**\* ievēro Publisko iepirkumu likumu**

**(sociālie pakalpojumi – PIL 2.pielikums,**

**PIL 9.panta 20.p, 10.panta 1.vai 2.punkts)**



## **KPR sedz izdevumus**

**pēc reālo izdevumu  
priekšfinansēšanas**

**saskaņā ar VVI metodiku,  
nepārsniedzot tajā noteikto apjomu**



# VVI METODIKA





## VVI metodika spēkā no 2016.gada

grozījumi VVI metodikā  
apstiprināti 31.01.2018.  
pielikumi 1-8 (excel faili)

Izmaiņas kompensējamos  
izmaksu apjomos  
+ 4-74% (excel fails)



# TIRGUS IZPĒTES



## PIL

### 9. pants. Iepirkumi, kuriem nepiemēro šajā likumā noteiktās iepirkuma procedūras

(20) Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šā panta noteikumus, ja tiek slēgti šā likuma 10. pantā minētie iepirkuma līgumi, kā arī šā likuma 19. panta trešajā daļā\* minētajā gadījumā

\* Zaļais iepirkums par pārtikas produktiem līdz 41 999Eur



# Tirgus izpētes

## PIL

### 10. pants. Šā likuma 2. pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumi

(1) Ja publiska pakalpojuma līguma paredzamā līgumcena ir 42 000 euro vai lielāka un līgumu slēdz par šā likuma 2. pielikumā minētajiem pakalpojumiem, pasūtītājs **var nepiemērot** šajā likumā noteiktās iepirkuma procedūras, izņemot šā likuma 13., 14., 19., 20., 21. un 22. pantā, III nodaļā, 28. panta otrajā daļā, 32. un 33. pantā, 36. panta pirmajā un trešajā daļā, 37., 38. un 39. pantā, 40. panta pirmajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā, 60. un 61. pantā paredzētās prasības.



# Tirgus izpētes

## PIL

### 10. pants. Šā likuma **2. pielikumā** minēto pakalpojumu iepirkumi

(2) Pasūtītājs **ir tiesīgs nepiemērot** šo likumu publiskam pakalpojuma līgumam, kura priekšmets atbilst kādam no šā likuma **2. pielikuma sadaļā "Veselības, sociālie un saistītie pakalpojumi" minētajiem CPV kodiem**, ja tā paredzamā līgumcena ir mazāka par 750 000 *euro*. Ja šāda publiska pakalpojuma līguma paredzamā līgumcena ir 750 000 *euro* vai lielāka, iepirkumam piemēro šā panta pirmajā daļā paredzēto iepirkuma veikšanas kārtību.

CFLA un LM aicina konsultēties ar IUB



# Tirgus izpētes

CFLA skaidro, ka

1) sekojot līdzi vai pakalpojums atbilst **PIL 2.pielikumā norādītajiem CVP kodiem**, IUB kodu klasifikators  
<https://www.iub.gov.lv/lv/iubcpv/parent/9046/clasif/main/>

2) Ja PIL **2.pielikumā** minēta pakalpojuma līguma paredzamā līgumcena ir līdz **41 999 EUR** tad uz to attiecas **PIL 9.panta 20.punkts** un pēc būtības tas ir klasificējams kā **zemsliekšņa iepirkums**, par kuru ir **jāveic tirgus izpēte** – apkopojot informāciju par vismaz 3 piedāvājumiem.

Ja iepirkums **neatbilst** 2. pielikumā norādītajiem izņēmumiem un summa atbilst 10 000 – 41 999 EUR, tad uz to attiecas **viss pārējais PIL 9. pants.**



# DOKUMENTĀCIJA



# Dokumenti par SBSPP sniegšanu

1. personas/bērna ar FT vecāku **iesniegumam** (kurā jāiekļauj arī norāde par atbilstību AP noteiktajam),
2. pašvaldības **lēmumam** par **pakalpojuma piešķiršanu/atteikumu**,
3. **rīkojumam vai iepirkuma dokumentācijai**,
4. **pakalpojuma līgumam**,
5. **apliecinājumam par pakalpojuma saņemšanu**  
**atskaite/PN akts/rēķins**  
**un ESF anketa par katru pakalpojumu (jāsazinās ar Aneti)**
6. maksājumam no PP-pašvaldības VK konta  
**Atsauce uz projektu (nosaukums, numurs)**

*formas un paraugi*






Kad attiecināms (piem., grupu nodarbības)

**dalībnieku saraksts,  
nodarbības darba kārtība/vai  
nodarbības plāns  
.....? bildes**

*(jāievēro personas datu aizsardzība)  
jākonsultējas ar KPR*





**jautājumi  
atbildes  
diskusijas**

# Paldies!

## Kurzemes plānošanas reģions

Valguma iela 4a, Rīga LV-1048

[www.kurzemesregions.lv](http://www.kurzemesregions.lv)

e-pasts: [info@kurzemesregions.lv](mailto:info@kurzemesregions.lv)

Tel.: +371 67331492

**Inga Kalnina**, projekta «Kurzeme visiem» vadītāja,

e-pasts: [inga.kalnina@kurzemesregions.lv](mailto:inga.kalnina@kurzemesregions.lv), tel.: +371 27008743, 67331634

**Sandra Miķelsone – Slava**, projekta «Kurzeme visiem» vadītājas asistente,

e-pasts: [sandra.mikelsone@kurzemesregions.lv](mailto:sandra.mikelsone@kurzemesregions.lv), tel.: +371 20027280

**Evita Taupmane**, projekta «Kurzeme visiem» finanšu vadītāja,

e-pasts: [evita.taupmane@kurzemesregions.lv](mailto:evita.taupmane@kurzemesregions.lv), tel.: +371 26588777

**Inese Silīna**, projekta «Kurzeme visiem» sabiedrisko attiecību speciāliste,

e-pasts: [inese.silina@kurzemesregions.lv](mailto:inese.silina@kurzemesregions.lv), tel.: +371 29811722

**Anete Jansone**, projekta tehniskā asistente

e-pasts: [anete.jansone@kurzemesregions.lv](mailto:anete.jansone@kurzemesregions.lv), tel.: +371 26355733



# Sociālie pakalpojumi (SBSP) personām ar GRT

- Izvērtētas personas ar GRT, kuras jau līdz šim apmeklēja Dienas centru
- Izvērtēto personu Atbalsta plāna - ir nepieciešams Dienas centra pakalpojums.

CFLA –

Iespējama divu veidu papildinātības principa piemērošana, t.i.,

**pakalpojuma papildinātība un finanšu papildinātība**

**Specifiski grozījumi projektā** un sagatavojusi ieteicamās atskaišu formas katram papildinātības principam

1. **Pakalpojuma papildinātība** – papildus jau esošajiem saņem jaunus SBSP (1.pielikums). Kompensē visus izdevumus par jauno SBSP.
2. **Finanšu papildinātība** – izmanto pašvaldības budžetā ietaupītos (kompensētos) līdzekļus SBSP sniegšanai citām personām. (2.pielikums)

Un reizi gadā jāiesniedz kopsavilkums par pašvaldībām, kuras projekta ietvaros ir izvēlējušās sniegt SBSP, ievērojot finanšu papildinātības principu (3.pielikums).

